

**Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti  
Zmluvy o dielo č. 8/2020 v znení jej dodatkov**  
(ďalej len ako „*Dohoda*“)

**ZMLUVNÉ STRANY:**

**Objednávateľ:**

**Obec Ľubovec**

IČO: 00 327 395

So sídlom: Obecný úrad Ľubovec 103, 082 42 Bzenov

Zastúpená: Mgr. Jozefína Štofánová, starostka obec

a

**Zhotoviteľ:**

**EKOPRIM, s.r.o.**

IČO: 31710115

So sídlom: Strojnícka 17, 080 01 Prešov

Zastúpená: Ing. Ľubomír Duplák, konateľ

*u z a t v á r a j ú*

v zmysle čl. 9 ods. 4 Zmluvy o dielo č. 8/2020 túto dohodu o ukončení platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu (ďalej len ako „*Dohoda*“) v nižšie uvedenom rozsahu:

**I. Základné ustanovenia**

- 1.1. Na základe Zmluvy o dielo č. 8/2020 zo dňa 08.09.2020 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 8/2020 zo dňa 09.03.2021, Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 8/2020 zo dňa 24.06.2021 a Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 8/2020 zo dňa 28.06.2022 (ďalej len ako „*Zmluva*“) sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zrealizovať dielo v zmysle Zmluvy.
- 1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou ku dňu 22. marca 2023 ukončujú platnosť a účinnosť Zmluvy, a to v zmysle podmienok v tejto Dohode uvedených.

**II. Podmienky ukončenie platnosti a účinnosti Zmluvy**

- 2.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ku dňu ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy, je Zmluva realizovaná v rozsahu časti diela:

SO 02 Mieste komunikácie: Vetva A, Vetva B a Vetva C (všetky vetvy bez chodníkov)  
Vetva D – nerealizovaná  
Chodníky do obce – realizované podkladové vrstvy  
Dopravné značenie – nerealizované

v celkovej hodnote 148 058,55 € bez DPH, tzn. 177 670,26 s DPH., o čom svedčí aj zápis z kontrolného dňa z dňa 25. augusta 2021, ktorý je neoddeliteľnou prílohou č. 1 tejto dohody.

Zmluvné strany podpisom tejto dohody prehlasujú, že majú voči sebe vysporiadané všetky prípadné nároky v zmysle realizovanej časti Zmluvy, a to predovšetkým:

- a) záväzok zhotoviteľa na realizáciu diela v zmysle Zmluvy v rozsahu, ktorý je uvedený v čl. II. ods. 2.1. tejto dohody;
- b) záväzok objednávateľa na úhradu ceny diela v rozsahu, ktorý je uvedený v čl. II. ods. 2.1. tejto dohody;

2.3. Ukončenie Zmluvy podľa tejto Dohody nemá vplyv na platnosť:

- a) nárokov, ktoré vznikli do dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody, a
- b) ustanovení Zmluvy, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy, najmä ustanovení o záručnej dobe, zodpovednosti za vady, zodpovednosti za škodu a zmluvných pokutách.

### III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Vzťahy účastníkov, ktoré táto Dohoda výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
- 3.2. Túto Dohodu možno meniť a dopĺňať iba formou písomných bežne číslovaných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
- 3.3. Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý z účastníkov dostane po jednom vyhotovení.
- 3.4. Táto Dohoda je povinne zverejniteľná a zmluvné strany súhlasia s jej zverejnením v plnom rozsahu.
- 3.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je aj príloha č. 1 – Zápis z kontrolného dňa z dňa 25. augusta 2021.
- 3.6. V prípade, že je jedno alebo viac ustanovení tejto Dohody neplatné, alebo sa neplatným v budúcnosti stane, zostáva tým platnosť a účinnosť tejto Dohody nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené zmluvným ustanovením, ktoré bude čo najviac zodpovedať tomu, čo zmluvné strany zamýšľali.
- 3.7. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že po prerokovaní tejto Dohody sa zhodli na jej obsahu a zmluvu uzatvárajú na základe svojej pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Prešove, dňa 21. marca 2023

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:



**Názov projektu : IBV Ľubovec – Rozšírenie vodovodu a miestne komunikácie**

**ZÁPIS Z KONTROLNÉHO DŇA**

**Stavba : IBV Ľubovec – Rozšírenie vodovodu a miestne komunikácie  
SO 02 Miestne komunikácie**

**konaného dňa: 25.08.2021**

**Prítomní : podľa prezenčnej listiny**

Prítomní zástupcovia vykonali obhliadku staveniska, zistili tento stav a skonštatovali nasledovné:

Do dnešného dňa na stavbe boli zrealizované práce na vetve „A“, vetve „B“ a vetve „C“ podľa projektovej dokumentácie a Zmluvy o dielo č. 8/2020 z 08.09.2020. Boli zrealizované práce na dláždenej odvodňovacej priekope so zaist'ovacími prahmi a železobetónovým priepustom. Ďalej boli zrealizované práce na komunikácií - výmena podložia, násypy, zazubenie svahov, trativody, zhotovenie geotextílie, zemná stabilizácia a podklad zo štrkodrvy.

Na týchto troch vetvách je potrebné ešte dokončiť asfaltový kryt na komunikáciách, osadiť obrubníky a zrealizovať chodníky. Ďalej je potrebné dokončiť objekt Chodníky do obce, zrealizovať celú vetvu „D“ a Dopravné značenie.

Keďže objednávateľ nemá dostatok financií na dokončenie celej stavby, žiada zhotoviteľa o pokračovanie stavebných prác a to odkopanie zeminy nad chodníkmi, osadenie obrubníkov ku komunikáciám a realizácie asfaltového krytu na komunikáciách na vetvách „A“, „B“ a „C“ a na vetvách „B“ a „C“ zrealizovať dláždený odvodňovací rigol.

Podľa položiek rozpočtu stavby na tieto práce je potrebných 46 674,92 € bez DPH, s DPH 56 009,90 €. Objednávateľ je schopný za vyššie uvedené práce uhradiť zhotoviteľovi sumu vo výške 25 000 € do konca roka 2021 a zvyšnú dlžnú sumu vo výške 31 009,90 € objednávateľ splatí zhotoviteľovi do konca marca 2022.

Práce na dokončení objektov Chodníky do obce, realizáciu celej vetvy „D“, chodníky na vetvách „A“, „B“ a „C“ a Dopravné značenie sa budú realizovať až potom čo Objednávateľ bude disponovať dostatočnými financiami.

**Objednávateľ**

Mgr. Jozefína Štofánová – starostka obce

**Stavebný dozor - SD**

Ing. František Kunderát – stavebný dozor

**Zhotoviteľ**

Ing. Ľubomír Duplák – konateľ

Ing. Peter Repka – stavbyvedúci