

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č. 8/2020

(ďalej ako „Dodatok č. 1“, resp. „Zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Obec Ľubovec**
Sídlo: **Obecný úrad Ľubovec 103, 082 42 Bzenov**
IČO: **00 327 395**
DIČ: **2020543228**
V zastúpení: **Mgr. Jozefína Štofánová, starostka obce**
Osoby jednáť
vo veciach zmluvných: **Mgr. Jozefína Štofánová, starostka obce**
vo veciach technických: **Mgr. Jozefína Štofánová, starostka obce**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
IBAN: **SK37 0200 0000 0000 1862 3572**
Telefón: **051 / 779 62 35**
E-mail: obeclubovec@ocu.sk, starosta@lubovec.sk
Web: www.lubovec.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **EKOPRIM s.r.o.**
Sídlo: **Strojnícka 17, 080 01 Prešov**
IČO: **317 10 115**
DIČ: **20 20 520 425**
IČ DPH: **SK2020520425**
V zastúpení: **Ing. Ľubomír Duplák, konateľ**
Daniela Mazancová Dupláková, konateľ
Osoby jednáť
vo veciach zmluvných: **Ing. Ľubomír Duplák, Daniela Mazancová Dupláková**
vo veciach technických: **p. Marko Berdis, Ing. Peter Repka**
Bankové spojenie: **Československá obchodná banka, a.s.**
IBAN: **SK177500000004007822072**
Telefón: **051/7480700**
E-mail: ekoprim@ekoprim.sk
Zapísaný v registri: **Okresného súdu Prešov, oddiel Sro,**
Číslo zápisu: **vložka č. 2405/P**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 1. Predmet Dodatku č. 1

- 2.1. Účastníci pôvodnej zmluvy konštatujú, že na uvedenej stavbe sa vyskytli okolnosti brániace realizácií diela podľa dohodnutej ceny, ktoré boli nepredvídateľné v dobe uzatvorenia Zmluvy a vyžadujú si práce navyč podľa položkového rozpočtu prác navyč, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1, ako príloha č. 1.
- 2.2. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 3 ods. 7 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, v zmysle ktorého sa cena pôvodnej Zmluvy mení a dopĺňa pôvodná Zmluva týmto Dodatkom č. 1 nasledovne:

Čl. 3 ods. 2

Cena diela pôvodná

a) bez DPH	231 783,42 EUR
b) DPH 20%	46 356,69 EUR
c) Cena celkom s DPH	278 140,11 EUR

Cena diela nová

a) bez DPH	250 832,04 EUR
b) DPH 20%	50 166,41 EUR
c) Cena celkom s DPH	300 998,45 EUR

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

- 2.1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 2.2. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti.
- 2.4. Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov.
- 2.5. Tento Dodatok č. 1 k pôvodnej Zmluve je povinne zverejniteľný a zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.
- 2.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy: Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer s vyznačením navyč prác

V Ľubovci, dňa: 09.03.2021

V Prešove, dňa 9. marca 2021

Za objednávateľa:
Obec Ľubovec
Mgr. Jozefína Štofánová
starostka obce

Za zhotoviteľa
EKOPRIM, s.r.o
Daniela Mazancová Dupláková
konateľ