

Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo

podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
evidenčné číslo Objednávateľa: ZoD 4/2019
evidenčné číslo Zhotoviteľa: **ZoD 231/2019-CS**
(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Obec Ľubovec**
Sídlo: **Obecný úrad, Ľubovec 103, 082 42 Bzenov**
Štatutárny orgán: **Mgr. Jozefína Štofánová, starostka obce**
IČO: **00 327 395**
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **COLAS Slovakia, a.s.**
Sídlo: **Priemyselná 6, 042 45 Košice**
Štatutárny orgán: **predstavenstvo spoločnosti v zložení
Cyril Claude Bernard Pinault - predseda predstavenstva
Ing. Milan Balážik, MBA - člen predstavenstva
Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva**
IČO: **31 651 402**
IČ DPH: **SK2020492111**
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný v: **Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 240/V**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

za nasledovných podmienok:

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 20.12.2019 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. Objednávateľa ZoD 4/2019 a číslo Zhotoviteľa ZoD 231/2019-CS (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je realizácia diela, resp. uskutočnenie stavebných prác: **„CHODNÍK PRE PEŠÍCH V OBCI ĽUBOVEC“** (ďalej len „Dielo“).
2. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci realizácie diela došlo k potrebe vykonania navyše prác a úprave pôvodne dohodnutého rozsahu diela spočívajúceho v nerealizovaní niektorých pôvodne dohodnutých prác, Zmluvné strany za dodržania ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú v súlade s Článkom IX. bodom 2. Zmluvy o dielo tento Dodatok.

Článok II. Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Diela v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. V zmysle dohody Zmluvných strán zmena Diela spočíva v navyše prácach a dodávkach, ktoré boli, resp. budú pri zhotovovaní Diela vykonané nad rozsah Diela dohodnutého v Zmluve o dielo (v rozpočtoch vyjadrené kladnou číselnou hodnotou) a v odpočte menej prác a dodávok, ktoré neboli, resp. nebudú pri

zhotovovaní Diela vykonané (v rozpočtoch vyjadrené zápornou číselnou hodnotou). Naviac práce a dodávky podľa tohto Dodatku sú súčasťou Diela a menej práce a dodávky podľa tohto Dodatku sa nepovažujú za vady Diela.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok III. bod 2. Zmluvy o dielo, ktorý po jeho zmene znie nasledovne:

„2. Cena za zhotovenie celého Diela predstavuje: 93 303,23 € bez DPH
18 660,65 € (DPH)
111 963,88 € vrátane DPH“



Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, a nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.
2. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy alebo jej prílohy, prednosť má znenie tohto Dodatku a jeho príloh.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 – Rozpočet.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží po jeho podpise dva a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.

Lubovec dňa 30.6.2020

Košice dňa 30.6.2020

Zhotoviteľ:



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Chodník pre peších v obci Ľubovec

Objednávateľ: Obec Ľubovec

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto:

Zmluva o dielo

naviac a menej práce

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Chodník pre peších v obci Ľubovec							
SO 01	Chodník pre peších	81 946,57	16 389,31	98 335,88	409,67	82 356,24	16 471,25	98 827,49
SO 02	III/3462 Ľubovec - Klenov	10 946,99	2 189,40	13 136,39		10 946,99	2 189,40	13 136,39
Celkom		92 893,56	18 578,71	111 472,27	409,67	93 303,23	18 660,65	111 963,88

