

ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 1 (dodatok č. 1)

číslo zhotoviteľa: ZoD192/2021/03454 zo dňa 27.10.2021 na zhotovenie diela stavby:
„Chodníky pre peších v obci Lúbovec“

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
V zastúpení:
Osoby jednat'
 vo veciach zmluvných:
 vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
Web:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Lúbovec
Obecný úrad Lúbovec 103, 082 42 Bzenov
00 327 395
2020543228
Mgr. Jozefína Štofanová, starostka obce

Mgr. Jozefína Štofanová, starostka obce
Mgr. Jozefína Štofanová, starostka obce
VUB, a.s., Prešov
SK37 0200 0000 0000 1862 3572
051 / 779 62 35
obeclubovec@ocu.sk
www.lubovec.sk

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V zastúpení:

Osoby jednat'
 vo veciach zmluvných:
 vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
Zapísaný v registri:
Číslo zápisu:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
31 651 402
2020492111
SK2020492111
predstavenstvo
Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská – členka predstavenstva

Ing. Jozef Soukup – riaditeľ Divízie Východ
Marián Adamčík – vedúci strediska Košice a Prešov
VÚB, a.s. Košice – mesto, č. ú.: 1107-512/0200
SK69 0200 0000 0000 0110 7512
+421 094 703 508
marian.adamcik@colas-sk.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 10798/T

Článok 2 Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s článkom 11. Záverečné ustanovenia, bod 3. a v súlade s článkom 6. Podmienky vykonania diela, bod 46. Zmluvy o dielo č. ZoD192/2021/03454 zo dňa 27.10.2021 (ďalej len „zmluva o dielo“) *dohodli* na tejto

zmene zmluvy o dielo č. 1 (dodatku č. 1), číslo zmluvy č. ZoD192/2021/03454 zo dňa 27.10.2021. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Článok 3 **Predmet zmeny zmluvy**

3.1 Na základe zmluvy o dielo a v súlade s realizáciou objednávateľom určených objektov/vetiev (stavby) sa objednávateľ so zhotoviteľom dohodli na doplnení termínov ukončenia realizácie stavebných prác jednotlivých objektov/vetiev (stavby) z dôvodu zmeny zmluvy, a to nasledovne:

Článok 2. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy sa v súlade s realizáciou určených objektov/vetiev (stavby) dopĺňa v *bode 3.* nasledovne:

3. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:

Začiatok realizácie (dodania) diela: **do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.**

Ukončenie realizácie (dodania) diela: **najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.**

Lehoty plnenia objektu 01 – Vetva A, km 0,132 80-0,466 50:

Začiatok realizácie (dodania): **do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.**

Ukončenie realizácie (dodania): **najneskôr do 1 mesiaca odo dňa prevzatia staveniska.**

Lehoty plnenia objektu 02 – Vetva B, km 0,466 50-0,739 30:

Začiatok realizácie (dodania): **do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.**

Ukončenie realizácie (dodania): **najneskôr do 2 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.**

Lehoty plnenia objektu 03 – Vetva C, km 0,739 30-0,930 89:

Začiatok realizácie (dodania): **do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.**

Ukončenie realizácie (dodania): **najneskôr do 1 mesiaca odo dňa prevzatia staveniska.**

Lehoty plnenia objektu 04 – Vetva D:

Začiatok realizácie (dodania): **do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.**

Ukončenie realizácie (dodania): **najneskôr do 2 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.**

3.2 Na základe zmluvy o dielo a v súlade s realizáciou objednávateľom určených objektov/vetiev (stavby) sa objednávateľ so zhotoviteľom dohodli na doplnení *bodu 4.* v *článku 2. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy*, Zmluvy o dielo z dôvodu zmeny zmluvy, a to nasledovne:

4. Ak zhotoviteľ pripraví príslušný objekt/vetvu diela na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa objednávateľ príslušný objekt/vetvu diela prevziať aj v skoršej ponúknuť lehote.

3.3 Na základe zmluvy o dielo a v súlade s realizáciou objednávateľom určených objektov/vetiev (stavby) sa objednávateľ so zhotoviteľom dohodli na doplnení ceny stavebných prác jednotlivých objektov/vetiev (stavby) z dôvodu zmeny zmluvy, a to nasledovne:

Článok 3. Cena sa v súlade s realizáciou určených objektov/vetiev (stavby) dopĺňa v *bode 2.* nasledovne:

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky 166 970,53 EUR
hodnota DPH 20 % 33 394,11 EUR

cena celkom vrátane DPH 200 364,64 EUR
slovom: Dvestotisíc tristošesťdesiatštyri EUR šesťdesiatštyri centov.

Cena za zhotovenie *objektu 01 – Vetva A, km 0,132 80-0,466 50* činí:
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky 48 731,00 EUR
hodnota DPH 20 % 9 746,20 EUR

cena celkom vrátane DPH 58 477,20 EUR
Cena za zhotovenie *objektu 02 – Vetva B, km 0,466 50-0,739 30* činí:
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky 42 344,82 EUR
hodnota DPH 20 % 8 468,96 EUR

cena celkom vrátane DPH 50 813,78 EUR

Cena za zhotovenie *objektu 03 – Vetva C, km 0,739 30-0,930 89* činí:
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky 30 404,41 EUR
hodnota DPH 20 % 6 080,88 EUR

cena celkom vrátane DPH 36.485,29 EUR

Cena za zhotovenie *objektu 04 – Vetva D* činí:
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky 45 490,30 EUR
hodnota DPH 20 % 9 098,06 EUR

cena celkom vrátane DPH 54 588,36 EUR

3.4 Na základe zmluvy o dielo a v súlade s realizáciou objednávateľom určených objektov/vetiev (stavby) sa objednávateľ so zhotoviteľom dohodli na doplnení *bodu 1. v článku 4. Platobné podmienky*, Zmluvy o dielo z dôvodu zmeny zmluvy, a to nasledovne:

1. Cenu za zhotovenie príslušného objektu/vetvy diela uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi 1 x mesačne do 15-tého dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac a konečnej vyúčtovacej faktúry za príslušný objekt/vetvu diela, ktorú odošle po písomnom odovzdaní a prevzatí príslušného objektu/vetvy diela objednávateľom (podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby po realizácii príslušného objektu/vetvy diela samostatne).

3.5 Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na doplnení *bodu 2. v článku 4. Platobné podmienky*, Zmluvy o dielo nasledovne:

2. Dielo bude financované z vlastných prostriedkov, z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program, spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja, prostredníctvom Občianskeho združenia MAS TRI PRÚTY (ďalej len „MAS“) a z prostriedkov (štrukturálnych fondov) Európskej únie, resp. z iných dotácií v prípade ich získania.

3.6 Na základe zmluvy o dielo a v súlade s realizáciou vybraných objektov/vetiev (stavby) sa objednávateľ so zhotoviteľom dohodli na doplnení *bodu 11. v článku 4. Platobné podmienky*, Zmluvy o dielo z dôvodu zmeny zmluvy, a to nasledovne:

11. V prípade výskytu aspoň jednej vady, resp. nedorobku, zistené počas preberacieho konania diela, vzniká objednávateľovi nárok na zadržanie 5 % z ceny diela za príslušný objekt/vetvu. Táto čiastka bude uhradená do 30 dní po odstránení poslednej vady, resp. nedorobku na základe záznamu o jej odstránení po vystavení konečnej faktúry za príslušný objekt/vetvu.

3.7 Na základe zmluvy o dielo a v súlade s realizáciou vybraných objektov/vetiev (stavby) sa objednávateľ so zhotoviteľom dohodli na doplnení bodu 3. v článku 5. Záručná doba a zodpovednosť za vady, Zmluvy o dielo z dôvodu zmeny zmluvy, a to nasledovne:

3. Záručná lehota je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania príslušného objektu/vetvy objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí príslušného objektu/vetvy záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.

3.8 Na základe zmluvy o dielo a v súlade s realizáciou vybraných objektov/vetiev (stavby) sa objednávateľ so zhotoviteľom dohodli na doplnení bodu 2. v článku 6. Podmienky vykonania diela, Zmluvy o dielo z dôvodu zmeny zmluvy, a to nasledovne:

2. Objednávateľ je povinný protokolárne odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, na základe písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska príslušného objektu/vetvy samostatne, a to v lehote **do 5 pracovných dní od jej doručenia**.

3.9 Na základe zmluvy o dielo a v súlade s realizáciou vybraných objektov/vetiev (stavby) sa objednávateľ so zhotoviteľom dohodli na doplnení bodu 32. v článku 6. Podmienky vykonania diela, Zmluvy o dielo z dôvodu zmeny zmluvy, a to nasledovne:

32. Súčasťou preberacieho konania je doloženie porealizačného zamerania stavby zhotoviteľom po realizácii príslušného objektu/vetvy diela samostatne.

3.10 Na základe zmluvy o dielo a v súlade s realizáciou vybraných objektov/vetiev (stavby) sa objednávateľ so zhotoviteľom dohodli na doplnení bodu 33. v článku 6. Podmienky vykonania diela, Zmluvy o dielo z dôvodu zmeny zmluvy, a to nasledovne:

33. Záväzok zhotoviť príslušný objekt/vetvu bude splnený odovzdaním bezchybného príslušného objektu/vetvy diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené práce po realizácii príslušného objektu/vetvy diela prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu.

3.11 Na základe zmluvy o dielo a v súlade s realizáciou vybraných objektov/vetiev (stavby) sa objednávateľ so zhotoviteľom dohodli na doplnení bodu 34. v článku 6. Podmienky vykonania diela, Zmluvy o dielo z dôvodu zmeny zmluvy, a to nasledovne:

34. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác a dodávok príslušného objektu/vetvy diela samostatne na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 dní pred odovzdaním príslušného objektu/vetvy vyzvať písomne objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jeho prevzatie, o ktorom upovedomí objednávateľa, alebo písomným oznámením do podateľne objednávateľa.

3.12 Na základe zmluvy o dielo a v súlade s realizáciou vybraných objektov/vetiev (stavby) sa objednávateľ so zhotoviteľom dohodli na doplnení bodu 35. v článku 6. Podmienky vykonania diela, Zmluvy o dielo z dôvodu zmeny zmluvy, a to nasledovne:

35. *Stavebné dielo - jeho príslušný objekt/vetva je vadné, ak nemá vlastností určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa PD poskytnutého objednávateľom pre zhotoviteľa.*

3.13 Na základe zmluvy o dielo a v súlade s realizáciou vybraných objektov/vetiev (stavby) sa objednávateľ so zhotoviteľom dohodli na doplnení bodu 36. v článku 6. Podmienky vykonania diela, Zmluvy o dielo z dôvodu zmeny zmluvy, a to nasledovne:

36. *Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela - jeho príslušného objektu/vetvy, stanovených v tejto zmluve, PD, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu príslušného objektu/vetvy.*

3.14 Na základe zmluvy o dielo a v súlade s realizáciou vybraných objektov/vetiev (stavby) sa objednávateľ so zhotoviteľom dohodli na doplnení bodu 38. v článku 6. Podmienky vykonania diela, Zmluvy o dielo z dôvodu zmeny zmluvy, a to nasledovne:

38. *Rozoznávajú sa:*

- a) *zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní príslušného objektu/vetvy diela. Tieto vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby po realizácii príslušného objektu/vetvy samostatne s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Príslušný objekt/vetva bude zhotoviteľom protokolárne odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu príslušného objektu/vetvy).*
- b) *skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí príslušného objektu/vetvy diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých vád sa na dotknutého objektu/vetvy predlžujú záručné lehoty podľa tejto zmluvy.*

3.15 Na základe zmluvy o dielo a v súlade s realizáciou vybraných objektov/vetiev (stavby) sa objednávateľ so zhotoviteľom dohodli na doplnení bodu 40. v článku 6. Podmienky vykonania diela, Zmluvy o dielo z dôvodu zmeny zmluvy, a to nasledovne:

40. *Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s príslušným objektom/vetvou odovzdať aj jedno vyhotovenie PD so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác po realizácii príslušného objektu/vetvy diela samostatne.*

3.16 Na základe zmluvy o dielo a v súlade s realizáciou vybraných objektov/vetiev (stavby) sa objednávateľ so zhotoviteľom dohodli na doplnení bodu 44. v článku 6. Podmienky vykonania diela, Zmluvy o dielo z dôvodu zmeny zmluvy, a to nasledovne:

44. *Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať objednávateľovi a stavebnému dozoru vyhotovenú kompletnú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) po ukončení realizácie príslušného objektu/vetvy diela, resp. pri odovzdaní a prevzatí (preberacom konaní); v prípade požiadavky objednávateľa počas realizácie predmetných objektov/vetiev diela predloží čiastkovú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči.*

3.17 Na základe zmluvy o dielo a v súlade s realizáciou vybraných objektov/vetiev (stavby) sa objednávatel' so zhotoviteľom dohodli na doplnení bodu 45. v článku 6. Podmienky vykonania diela, Zmluvy o dielo z dôvodu zmeny zmluvy, a to nasledovne:

45. Zhotoviteľ odovzdá objednávatel'ovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (zákon č. 133/2013 Z. z. a iné súvisiace príslušné právne predpisy), správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod., najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím príslušného objektu/vetvy diela, a to všetko minimálne v štyroch exemplároch.

Článok 4 **Záverečné ustanovenia**

4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú menené alebo doplnené touto zmenou zmluvy č. 1 (dodatkom č. 1), ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

4.2 Táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

4.3 Táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávatel' obdrží po jej podpise štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

4.5 Zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy č. 1 (dodatku č. 1) porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmenu zmluvy č. 1 (dodatok č. 1), vlastnoručne podpísali.

V Lubovci dňa: 17.1.2022

V Košiciach, dňa: 17.1.2022

Za zhotoviteľa:

COLAS Slovakia, a.s.

Ing. Ma
predse

Ing. Jar
člen pre